

Приложение 1
Утверждена
приказ комитета по образованию
и молодежной политике
от 17.05.2019 № 264

Дорожная карта (план мероприятий) реализации проекта «Современная школа»

1. Основные положения

Одним из приоритетных направлений развития системы образования города Моршанска является «Реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» на 2019-2024 г.г.». Нормативная база: Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» 2013-2020 годы», утвержденная постановлением администрации области от 28.12.2012 № 1677, в ред. от 24.10.2018; Региональная программа «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденная постановлением администрации области от 11.01.2016 № 6, в ред. от 16.01.2018; Областная адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы, утвержденная постановлением администрации области от 21.02.2017 № 161, в ред. от 20.12.2017.2

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы.

3. Срок начала и окончания проекта: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

4. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата	Ответственные исполнители
1.1.	Сетевое взаимодействие с организациями имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» в рамках предметной области «Технология», проф. проб и профориентационной работы	31.12.2020	Заключение договоров о сетевом взаимодействии на проведение уроков «Технология», проф. проб и профориентационной работы	Руководители ОО
1.2.	Обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей (при условии включения ОО г. Моршанска в число пилотных)	31.12.2020	Обеспечение обновления содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ.	ОМСУ; Руководители ОО
1.3.	Проведение апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области ⁴	31.12.2020	Внедрение методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методически и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся.	Руководители ОО, ОМС осуществляющи й управление в сфере образования

1.4.	Обеспечение внедрения методических рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021	Внедрение методических рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, обеспечение организационных и методологических условия для участия указанных структур в принятии соответствующих решений.	ОМСУ; Руководители ОО
1.5.	Повышение квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021	Прохождение курсов повышения квалификации учителей предметной области «Технология» и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков «Кванториум», предприятий реального сектора экономики.	ОМСУ; Руководители ОО
1.6.	Обеспечение создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. (при условии включения ОО г. Моршанска в число пилотных)	31.12.2021	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.	ОМСУ; Руководители ОО

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата	Ответственные исполнители
1.7.	Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2021	К концу 2021 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	ОМСУ; Руководители ОО
1.8.	Обеспечение внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации	31.12.2022	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.	ОМСУ; Руководители ОО
1.9.	Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2022	Изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	ОМСУ; Руководители ОО

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата	Ответственные исполнители
1.10.	Обеспечение создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. (при условии включения ОО г. Моршанска в число пилотных)	31.12.2022	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.	ОМСУ; Руководители ОО
1.11.	Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2023	Изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	ОМСУ; Руководители ОО
1.12.	Обеспечение создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. (при условии включения ОО г. Моршанска в число пилотных)	31.12.2023	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.	ОМСУ; Руководители ОО

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата	Ответственные исполнители
1.13.	Обеспечение проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.04.2024	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях города Моршанска в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации	ОМСУ; Руководители ОО
1.14.	Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	К концу 2023 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	ОМСУ; Руководители ОО
1.15.	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории города в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024	Создание условий для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достижение цели и целевых показателей национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей	ОМСУ; Руководители ОО
1.16.	Обеспечение реализации программ начального, основного и среднего общего образования, в сетевой форме	31.12.2024	Реализация образовательных программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования.	ОМСУ; Руководители ОО

1.17.	Обеспечение создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. (при условии включения ОО г. Моршанска в число пилотных)	31.12.2024	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.	ОМСУ; Руководители ОО
1.18.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» (При условии включения города Моршанска в финансирование данного мероприятия)	31.12.2021	Создание новых мест в общеобразовательной организации (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.	ОМСУ; Руководители ОО
1.19.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» (При условии финансирования мероприятия)	31.12.2022	К концу 2022 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.	ОМСУ; Руководители ОО